


[illegible]



Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Adesione al Bando Regionale	Predisposizione proposta di D.G.C. di adesione entro il 8/2/2018	01/01/2018	08/02/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 06/02/2018 Stato della fase: Fase completata Note: D.G.C. n. 24 del 06/02/2018			
10 - Avvio attività	Entro 60 gg. dalla firma dell'Atto di Adesione REGIONE/PARTENARIATO	27/03/2018	27/05/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 13/08/2018 Stato della fase: Fase completata Note: Comunicazione di avvio inoltrata alla Regione Piemonte in data 02/08/2018 con prot. n. 12260			
11 - Monitoraggio attività	Trasmissione comunicazioni periodiche mensili alla RP e liquidazioni mensili contributo al soggetto attuatore. Rapporti con tutor del soggetto attuatore.	28/05/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/01/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			
12 - Conclusione attività PPU	A 6 mesi dall'avvio	27/05/2018	30/11/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/01/2019 Stato della fase: Fase completata Note: Comunicazione termine attività alla Regione Piemonte con prot. n. 2019 del 6/2/2019			
13 - Rendicontazione alla RP	Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto	01/12/2018	28/02/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			
2 - Incarico per supporto tecnico alla progettazione	Affidamento e impegno di spesa entro il 10/2/2018	08/02/2018	10/02/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 07/02/2018 Stato della fase: Fase completata Note: Determinazione n. 70 del 07/02/2018			
3 - Avviso Pubblico per l'individuazione del soggetto attuatore	Adozione D.G.C. entro il 12/2/2018	11/02/2018	12/02/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 08/02/2018 Stato della fase: Fase completata Note: DGC n. 33 del 08/02/2018			
4 - Pubblicazione Avviso	Pubblicazione in Albo Pretorio entro il 14/2/2018	12/02/2018	14/02/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 19/02/2018 Stato della fase: Fase completata Note: Pubblicato all'Albo Pretorio dal 08/02/2018 al 19/02/2018			
5 - Ricezione candidature soggetti privati	Scadenza avviso pubblico entro i successivi 10 giorni	15/02/2018	24/02/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 19/02/2018 Stato della fase: Fase completata Note: Unica candidatura pervenuta: TEKNOSERVICE SRL, prot. n. 2652 del 19/02/2018			
6 - Esame candidature e approvazione graduatoria	Adozione DT approvazione Verbale entro i successivi 10 giorni	25/02/2018	09/03/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 01/03/2018 Stato della fase: Fase completata Note: Soggetto attuatore individuato con Determina n. 106 del 01/03/2018			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
7 - Convocazione soggetto attuatore per definizione modalità di realizzazione del PPU	Entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria	10/03/2018	17/03/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 08/03/2018 Stato della fase: Fase completata Note: Convocazione inoltrata con PEC del 06/03/2018			
8 - Definizione Accordo di Partenariato	Adozione atto di approvazione Accordo entro il 20/3/2018	18/03/2018	20/03/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 20/07/2018 Stato della fase: Fase completata Note: Accordo sottoscritto dalle parti e registrato al registro atti interni con Rep. n. 24/18			
9 - Richiesta al CPI di selezione destinatari	Entro 5 gg. dall'approvazione del PPU da parte della RP	21/03/2018	26/03/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 26/06/2018 Stato della fase: Fase completata Note: Avviso pubblicato dal Centro per l'Impiego con scadenza 10/07/2018			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I04052 - N. disoccupati di lungo periodo	-	-	-	-	3,00	7,00	-	-	-
I04053 - N. disoccupati seguiti dai servizi sociali in carico al Servizio	-	-	-	-	3,00	3,00	-	-	-
I04054 - N. rifugiati o titolari di permesso per motivi umanitari ospitati in Rivarolo in carico al Servizio	-	-	-	-	4,00	0,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN04036 - N. complessivo destinatari del progetto per attività "in esterno" (I04052 - N. disoccupati di lungo periodo + I04053 - N. disoccupati seguiti dai servizi sociali in carico al Servizio + I04054 - N. rifugiati o titolari di permesso per motivi umanitari ospitati in Rivarolo in carico al Servizio)	-	10,00	10,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	4.732,05
VINCENZA IERARDI	A3	OPERATORE AUSILIARIO-AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.041,75
DONATELLA MARINO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	2.431,00
Totale costo personale				5.616,00	468,00	5.616,00	468,00	5.616,00	468,00	5.148,00	8.204,80

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
650 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI	27%	2.430,00	2.430,00	2.117,88	787,27
Totale costi		2.430,00	2.430,00	2.117,88	787,27

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato

Costi Indiretti	2.049,96	530,52
-----------------	----------	--------

Costo a previsione dell'obiettivo	12.684,76	Costo realizzato dell'obiettivo	10.853,20
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo strategico
2 Welfare e Pari Opportunità - Welfare e Pari Opportunità'
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
13 Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale
Obiettivo gestionale
39 Rinnovo assegnazioni provvisore di alloggi ATC a nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa - La questione dei rinnovi delle assegnazioni provvisorie per emergenza abitativa è oggetto di dibattito da anni. Dapprima la Regione Piemonte, con apposita legge del 2016, ha prorogato di diritto per un biennio le assegnazioni in scadenza. Successivamente, intervenendo con la L.R. n. 17/2017, ha stabilito che le assegnazioni possono essere prorogate fino all'approvazione di modifica del regolamento 12/R o, in ogni caso fino al 31/12/2018. Ora, con il Regolamento regionale n. 1/R del 19/1/2018 sono state apportate modifiche all'art. 6 del regolamento 12/R delle procedure di assegnazione, specificamente introducendo la fattispecie di emergenza abitativa derivante dall'essere titolari di sistemazione provvisoria in scadenza. Attualmente sono in proroga di assegnazione provvisoria n. 4 nuclei familiari.
CdC dell'obiettivo gestionale
010 Sociale
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2018 - 31/12/2018

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	Blue	Blue	Blue																																		
	Green	Green	Green	Green																																	
2				Blue	Blue																																
				Green	Green	Green																															
3							Blue																														
						Green	Green	Green	Green																												
4								Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																								
								Green	Green	Green	Green																										

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Incontri con gli Assistenti sociali di riferimento	Entro il 31/3/2018	01/01/2018	31/03/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 10/04/2018 Stato della fase: Fase completata Note: Relazioni del Servizio Sociale: prot. n. 5546-5547-5548 del 10/4/2018			
2 - Istruttoria e verifica sussistenza interesse e condizioni soggettive per l'assegnazione definitiva	Entro il 31/5/2018	01/04/2018	31/05/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 26/06/2018 Stato della fase: Fase completata Note: acquisizione dichiarazioni sostitutive: prot. n. 9254 del 13/6/2018 - prot. 9652 del 20/6/2018 - prot. 9910 del 26/6/2018			
3 - Trasmissione atti alla Commissione Assegnazione Alloggi presso ATC	Entro il 30/6/2018	01/06/2018	30/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 07/09/2018 Stato della fase: Fase completata Note: Dichiarazioni di possesso requisiti da Commissione Assegnazione Alloggi ricevute: prot. 13745 del 7/9/2018 - 13743 del 7/9/2018 - 13748 del 7/9/2018			
4 - Assegnazioni definitive	Entro il 31/12/2018	01/07/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 02/10/2018 Stato della fase: Fase completata Note: DGC n. 95 del 10/5/2018 - DT 470 del 14/9/2018 - DT 509 del 2/10/2018 - DT 469 del 14/9/2018			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I04057 - N. nuclei familiari in proroga di assegnazione provvisoria	-	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-
I04058 - N. Istruttoria e verifica sussistenza interesse e condizioni soggettive per l'assegnazione definitiva	-	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN04038 - Grado di verifica delle condizioni soggettive per l'assegnazione definitiva ((I04058 - N. Istruttoria e verifica sussistenza interesse e condizioni soggettive per l'assegnazione definitiva / I04057 - N. nuclei familiari in proroga di assegnazione provvisoria) * 100)	-	100,00	100,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.419,62
MICHELA CIAMPOLILLO	B4	OPERATORE INFORMATICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.897,00	94,85	1.778,40	1.150,51
GIULIANA PAGLIA	C5	DIRETTRICE ASILO NIDO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.874,00	187,40	1.684,80	2.914,59
Totale costo personale				5.616,00	336,96	5.616,00	336,96	5.643,00	338,41	5.279,04	5.484,72

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.475,97	381,97

Costo a previsione dell'obiettivo	6.960,69	Costo realizzato dell'obiettivo	5.866,69
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico											
6 Cultura - Sport - Spettacolo - associazionismo - Cultura - Sport - Spettacolo - associazionismo											
Risultato atteso obiettivo strategico											
Obiettivo operativo											
11 Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo - Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo											
Obiettivo gestionale											
37 Organizzazione e gestione iniziative culturali pubbliche - Il progetto è finalizzato a promuovere pubblicazioni di autori ed editori, in collaborazione con librerie e associazioni del territorio, di peculiare interesse letterario, culturale e storico/locale. Le iniziative pubbliche hanno altresì lo scopo di: - promuovere il piacere della lettura ad alta voce - offrire, nel nome della cultura, opportunità di incontro e aggregazione - valorizzare spazi e cortili cittadini caratteristici e/o di particolare rilevanza storico/architettonica											
CdC dell'obiettivo gestionale											
011 Cultura, Sport e Tempo Libero											
Finalità obiettivo gestionale											
Tipologia obiettivo gestionale											
Obiettivo di miglioramento											
Priorità obiettivo gestionale											
Media											
Durata											
01/01/2018 - 31/12/2018											

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	Blue	Blue	Blue	Blue																																	
	Green	Green	Green	Green	Green	Green																															
2					Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																									
					Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green																									
3						Blue	Blue	Blue																													
						Green	Green																														
4									Blue	Blue	Blue	Blue																									
									Green	Green	Green	Green																									
5												Blue																									
												Green	Green	Green	Green																						

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Progettazione, elaborazione del programma in due fasi (estiva e autunnale), contatti con autori-editori-librai-associazioni	elaborazione del programma	01/01/2018	30/04/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 06/06/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
2 - Adozione atti amministrativi, comunicati stampa, promozione, attività operative di allestimento spazi ecc.	Entro 15 giorni precedenti l'inizio, rispettivamente, della fase estiva e autunnale	15/05/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 06/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note: DGC n. 116 del 07/06/2018 - DGC n. 215 del 11/10/2018 - DGG n. 268 del 06/12/2018			
3 - Fase estiva (giugno/agosto): "I luoghi e la lettura"	N. 3 incontri in orario serale, in luoghi da definire, preferibilmente il giovedì o venerdì	01/06/2018	31/08/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 13/07/2018 Stato della fase: Fase completata Note: appuntamenti serali nelle date: 8/6, 22/6, 29/6, 5/7, 13/7			
4 - Fase autunnale (settembre/dicembre): "Sala di lettura"	N. 3 incontri in orario serale, in luoghi da definire, preferibilmente il giovedì o venerdì	01/09/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 21/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note: appuntamenti serali nelle date: 19/10, 26/10, 15/11, 6/12, 15/12, 20/12, 21/12			
5 - Rendicontazione	Relazione conclusiva entro il 31/12/2018	01/12/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 28/03/2019 Stato della fase: Fase completata Note: vedi allegato			
Allegati			
 bb9b226_Relazione performance.pdfpdf (../uploads/allegato18/bb9b226_Relazione performance.pdf)			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I04055 - N. incontri in orario serale per la fase estiva	-	-	-	-	3,00	5,00	-	-	-
I04056 - N. incontri in orario serale per la fase autunnale	-	-	-	-	3,00	7,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN04037 - N. complessivo incontri serali (I04055 - N. incontri in orario serale per la fase estiva + I04056 - N. incontri in orario serale per la fase autunnale)	-	6,00	12,00	6,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.419,62
RICCARDO CERRANO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.901,00	475,25	1.404,00	7.760,28
BONAVENTURA CLEMENTE	B1	OPERATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.884,00	94,20	1.778,40	1.076,42
MARIA ASSUNTA RIVA GOVERNANDA	B3	OPERATORE AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.880,50	282,08	1.591,20	3.379,49
MARIA GRAZIA SPADELLA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.889,00	377,80	1.497,60	6.066,16
Totale costo personale				9.360,00	1.272,96	9.360,00	1.272,96	9.426,50	1.285,49	8.087,04	19.701,97

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.575,88	1.443,00

Costo a previsione dell'obiettivo	25.277,85	Costo realizzato dell'obiettivo	21.144,97
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo strategico
2 Welfare e Pari Opportunità - Welfare e Pari Opportunità'
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
12 Politiche e interventi socio-assistenziali - Politiche e interventi socio-assistenziali per i minori e le famiglie
Obiettivo gestionale
38 Pet Activity e Pet Education 0-13 - L'Amministrazione comunale, sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti e sulla scorta dei risultati raggiunti dalla sperimentazione di progetti di Pet Activity e Pet Education all'asilo nido, intende sviluppare l'offerta sia in termini quantitativi, con un maggior numero di incontri, sia rispetto al target di destinatari, ampliandolo dall'asilo nido a tutta la scuola media inferiore. L'interazione con animali addestrati concorre allo sviluppo di capacità relazionali e l'analisi delle dinamiche di branco/gruppo animale consentono di trasmettere nozioni di etologia comparata utili alla prevenzione di fenomeni negativi quali il bullismo. La conduzione del progetto sarà affidata, con apposito contributo, all'Associazione THE DOG ISLAND, che già offre interventi di base di pet education a titolo di compensazione per la concessione di spazi al parco del Castello Malgrà.
CdC dell'obiettivo gestionale
120101 Asilo Nido
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2018 - 31/12/2018

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	■	■	■																																		
10	■	■	■										■																								
2			■																																		
3				■																																	
4					■																																
5					■																																
6					■																																
7					■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
8					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																							
9													■	■																							

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Incontri propedeutici informativi con i referenti delle istituzioni educative e scolastiche	Relazione entro il 15/3/2018	01/01/2018	15/03/2018
Monitoraggio fase			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/03/2018 Stato della fase: Fase completata Note: complessivamente 4 incontri, di cui 1 partecipato da personale comunale			
10 - Liquidazione saldo contributo	Entro il 31/12/2018	01/12/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 24/01/2019 Stato della fase: Fase completata Note: DT n. 61 del 24/1/2019			
2 - Incontri con l'Associazione THE DOG ISLAND per la redazione condivisa di un progetto sostenibile	Presentazione progetto entro il 31/3/2018	16/03/2018	31/03/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 19/02/2018 Stato della fase: Fase completata Note: n. 2 incontri (13 e 19 febbraio)			
3 - Approvazione e finanziamento progetto	D.G.C. entro il 30/4/2018	01/04/2018	30/04/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 29/03/2018 Stato della fase: Fase completata Note: DGC n. 70 del 29/3/2018			
Allegati			
 6ee0225_progetto dog island.pdfpdf (../uploads/allegato18/6ee0225_progetto dog island.pdf)			
4 - Liquidazione acconto 50% contributo	Entro il 15/5/2018	01/05/2018	15/05/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 24/01/2019 Stato della fase: Fase completata Note: La liquidazione è stata disposta in unica soluzione, a saldo (vedi fase 10)			
5 - Incontri di pet activity all'asilo nido	Definizione calendario entro il 5/5/2018	01/05/2018	05/05/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note: n. 7 incontri + gita al parco			
6 - Comunicazione attività alle altre scuole	Entro il 5/5/2018	01/05/2018	05/05/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 17/04/2018 Stato della fase: Fase completata Note: vedi allegato			
Allegati			
 2dc5dba_comunicazione scuole progetto Dog Island.pdfpdf (../uploads/allegato18/2dc5dba_comunicazione scuole progetto Dog Island.pdf)			
7 - Svolgimento incontri programmati	Entro il 31/12/2018	20/05/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note: n. 32 incontri programmati			
8 - Relazione finale a cura del personale educativo asilo nido, per l'attività specifica	Entro il 31/12/2018	01/12/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note: vedi allegato			
Allegati			
 da27153_relazioni conclusive dog island.pdfpdf (../uploads/allegato18/da27153_relazioni conclusive dog island.pdf)			
9 - Relazione finale conclusiva per le attività eseguite presso le altre scuole	Entro il 31/12/2018	01/12/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note: vedi allegato			
Allegati			
 abb4fda_relazioni conclusive dog island.pdfpdf (../uploads/allegato18/abb4fda_relazioni conclusive dog island.pdf)			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
NADIA BARTOLO	C1	EDUCATORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.874,00	187,40	1.684,80	2.574,67
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	2.366,03
LILIANA BURIANO AIMONETTO	C2	EDUCATORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.880,50	188,05	1.684,80	2.704,54

ROSANNA BURIANO AIMONETTO	C2	EDUCATORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.882,50	188,25	1.684,80	2.712,62
DONATA CARESIO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.880,50	94,03	1.778,40	1.594,23
ANNA FIORITO	B1	ADDETTA ALLA CUCINA - CUOCA	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.971,00	177,39	1.703,52	2.035,77
BARBARA MARTINI	B3	ADDETTA ALLA CUCINA - CUOCA	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.883,00	75,32	1.797,12	878,67
GIULIANA PAGLIA	C5	DIRETTRICE ASILO NIDO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.874,00	187,40	1.684,80	2.914,59
MORGANA PERETTI	C1	EDUCATORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.883,00	188,30	1.684,80	2.597,42
DIANA MARIA ELVIRA TEMPO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.903,50	190,35	1.684,80	2.552,17
MARIA VANORE	C2	EDUCATORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.880,50	188,05	1.684,80	2.509,12
GRAZIANA VIRETTO	C2	EDUCATORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.881,50	188,15	1.684,80	2.708,41
GEMMA ZANOTTI	B1	OPERATORE	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.703,52	1.926,65
Totale costo personale				24.336,00	2.096,64	24.336,00	2.096,64	24.538,00	2.114,77	22.239,36	30.074,89

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.183,81	2.376,71

Costo a previsione dell'obiettivo	39.258,70	Costo realizzato dell'obiettivo	32.451,60
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------