

COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE (TO) PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA DI VIA TRIESTE”, NEL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE (TO)” QUADRO ECONOMICO	
Descrizione	Importo
A. LAVORI A CORPO	
A.1 Importo totale OPERE EDILI - SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 181 985,97
A.2 Oneri aggiuntivi per la sicurezza non compresi nelle voci precedenti NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 5 000,00
TOTALE A	€ 186 985,97
B. SPESE TECNICHE	
B.1 Studio di fattibilità tecnico economica, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori e CRE	€ 21 226,14
B.3 contributi prev. CNPAIA (4%)	€ 849,05
TOTALE B	€ 22 075,19
C. SOMME A DISPOSIZIONE	
C.1 Attività di verifica progetti art. 112	€ -
C.2 Lavori in economia, imprevisti e arrotondamenti	€ 4 500,00
C.3 Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche	€ -
C.4 Allacciamenti ai pubblici servizi o adeguamenti	€ -
C.5 Accordi bonari	€ 8 153,99
C.6 Acquisizione di aree o immobili	€ -
C.7 Spese per accertamenti di laboratorio	€ -
C.8 Oneri per collaudo tecnico e amministrativo	€ -
C.9 Spese Amministrative per pubblicazione e per commissioni giudicatrici (CUC)	
C.10 Spese diverse	€ -
C.11 contributi prev. CNPAIA (4%) su attività professionali di consulenza	€ -
C.12 Acquisto arredi urbani	€ -
C.13 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% importo lavori)	€ 3 739,72
TOTALE C	€ 16 393,71
A+B+C TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA	€ 225 454,87
D. IVA	
D.1 IVA sui Lavori (10%)	€ 18 698,60
D.2 Iva su Spese tecniche (22%)	€ 4 856,54
D.3 Iva su Somme a disposizione (22%)	€ 990,00
TOTALE D	€ 24 545,14
TOTALE INVESTIMENTO	€ 250 000,00