



# ALLEGATO "A"

**Comune di Rivarolo Canavese**

Provincia di TO

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria del campo da calcio a 8 in erba sintetica di via Merlo.

**COMMITTENTE:** Comune di Rivarolo Canavese.

**CANTIERE:** Via Merlo, Rivarolo Canavese (TO)

Rivarolo Canavese, 25/11/2022

*per presa visione*

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

**IL COMMITTENTE**

\_\_\_\_\_  
(Architetto Longhi Stefano)

\_\_\_\_\_  
(RUP Ing. Costa Laia Elena)



**Architetto Longhi Stefano**

corso Orbassano n.191/7

10137 Torino (TO)

Tel.: 011.3828959 - Fax: 011.3828959

E-Mail: [info@archistudiolonghi.com](mailto:info@archistudiolonghi.com)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt						
FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>Allestimento del cantiere</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere	1	E	3	3	01/06/2022	03/06/2022
Installazione nel cantiere di presidi igienico-sanitari	1	E	6	6	03/06/2022	08/06/2022
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	5	5	06/06/2022	10/06/2022
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere	1	E	3	3	10/06/2022	12/06/2022
<b>Bonifica, scavi e movimenti terra</b>						
Demolizioni o rimozioni varie (muretti e/o tombini)	1	E	8	8	12/06/2022	19/06/2022
Movimentazione di materiali in cantiere	1	E	3	3	17/06/2022	19/06/2022
Pulizia delle canalette e dei pozzetti esistenti	1	E	1	1	19/06/2022	19/06/2022
Demolizioni o rimozioni varie e asportazione del manto esistente	1	E	7	7	19/06/2022	25/06/2022
<b>Campo da calcio</b>						
Posa del manto in erba sintetica del campo da calcio a otto	1	E	15	15	22/06/2022	06/07/2022
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	06/07/2022	07/07/2022
<p><b>LEGENDA:</b></p> <p>Z = ZONA</p> <p>Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</p> <p>1) = ZONA UNICA</p> <p>I = IMPRESA</p> <p>Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:</p> <p>E &lt;Nessuna impresa definita&gt;</p> <p>gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p> <p>gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p>						



